PT DAHAYU JARING NUSA

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**RENCANA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN REVITALISASI PERANGKAT DAN JARINGAN TIK KAMPUS 1 DAN 2 UNESA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**	**131 days**	**Tue 02/04/24**	**Sat 10/08/24**
2	Penandatanganan Kontrak	0 days	Tue 02/04/24	Tue 02/04/24
3	**Pekerjaan Persiapan**	**17 days**	**Tue 02/04/24**	**Thu 18/04/24**
4	Pemesanan Barang/ Penerbitan PO	1 day	Tue 02/04/24	Tue 02/04/24
5	Kick off Meeting	1 day	Thu 18/04/24	Thu 18/04/24
6	**Delivery Barang**	**80 days**	**Wed 03/04/24**	**Fri 21/06/24**
7	Batch 1 - Access Point ; Switch Dist ; Switch Gd	60 days	Wed 03/04/24	Sat 01/06/24
8	Batch 2 - Access Point ; Switch Dist ; Switch Gd	70 days	Wed 03/04/24	Tue 11/06/24
9	Batch 3 - Switch Core, Server NCE, Firewall	80 days	Wed 03/04/24	Fri 21/06/24
10	**Pekerjaan Jaringan**	**81 days**	**Tue 02/04/24**	**Fri 21/06/24**
11	Instalasi Jaringan FO	70 days	Tue 02/04/24	Mon 10/06/24
12	Instalasi Jaringan Perangkat	81 days	Tue 02/04/24	Fri 21/06/24
13	**Pekerjaan Perangkat**	**54 days**	**Sat 01/06/24**	**Wed 24/07/24**
14	Instalasi & Konfigurasi Access Point ; Switch Dist ; Switch Gd	40 days	Sat 01/06/24	Wed 10/07/24
15	Instalasi & Konfigurasi Switch Core ; Server NCE ; Firewall	40 days	Sat 15/06/24	Wed 24/07/24
16	**Pekerjaan Final**	**17 days**	**Thu 25/07/24**	**Sat 10/08/24**
17	Testing	5 days	Thu 25/07/24	Mon 29/07/24
18	Uji Fungsi	2 days	Tue 30/07/24	Wed 31/07/24
19	Pelatihan	3 days	Thu 01/08/24	Sat 03/08/24
20	Dokumentasi & Serah Terima Pekerjaan	7 days	Sun 04/08/24	Sat 10/08/24
21	Closing	0 days	Sat 10/08/24	Sat 10/08/24

